Аннотация
Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия «Александровэлектросеть» Александровского района на 2020-2024 гг. утверждена постановлением Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации Владимирской области от 13.12.2019 г. №28. 
Краткая информация об изменениях, вносимых в утвержденную инвестиционную программу МУП «Александровэлектросеть» Александровского района на 2020-2024 гг. (далее – ИП) в 2021 году представлена в Таблицах 1 - 3.
Таблица 1 – Краткая информация по инвестиционным проектам изменение которых планируется в ИП

	Наименование инвестиционного проекта утвержденной ИП
	Идентификатор инвестиционного проекта утвержденной ИП
	Наименование инвестиционного проекта корректировки ИП
	Идентификатор инвестиционного проекта корректировки ИП
	Примечание
	Год окончания реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	План
	Предложение по корректировке

	Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141
	J_AES-2021-01
	Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141
	J_AES-2021-01
	корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года
	2021
	2021

	Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5
	J_AES-2021-08
	Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5
	J_AES-2021-08
	изменение срока реализации проекта 
	2022
	2023

	Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3
	J_AES-2021-09
	Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3
	J_AES-2021-09
	корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года
	2021
	2021

	Замена пяти физически-изношенных камер с выключателями нагрузки на новые в ТП-68
	J_AES-2021-14
	Замена пяти физически-изношенных камер с выключателями нагрузки на новые в ТП-68
	J_AES-2021-14
	
	2022
	2022

	Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1
	J_AES-2021-15
	Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1
	J_AES-2021-15
	изменение срока реализации проекта 
	2022
	2023

	Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85
	J_AES-2022-01
	Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85
	J_AES-2022-01
	корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года
	2022
	2022

	Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1
	J_AES-2022-02
	Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1
	J_AES-2022-02
	
	2022
	2022

	Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8
	J_AES-2022-03
	Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8
	J_AES-2022-03
	изменение срока реализации проекта 
	2022
	2023

	Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА)
	J_AES-2022-13
	Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА)
	J_AES-2022-13
	корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года
	2022
	2022

	Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6
	J_AES-2023-04
	Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6
	J_AES-2023-04
	
	2023
	2023

	Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7
	J_AES-2023-05
	Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7
	J_AES-2023-05
	
	2023
	2023

	Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1
	J_AES-2023-06
	Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1
	J_AES-2023-06
	
	2023
	2023

	Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109
	J_AES-2023-07
	Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109
	J_AES-2023-07
	
	2024
	2024

	Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85
	J_AES-2023-09
	Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85
	J_AES-2023-09
	
	2023
	2023

	Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12
	J_AES-2024-02
	Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12
	J_AES-2024-02
	
	2024
	2024

	Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47
	J_AES-2024-03
	Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47
	J_AES-2024-03
	
	2024
	2024

	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км)
	J_AES-2021-02
	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км)
	J_AES-2021-02
	корректировка стоимости реализации по результатам закупочных процедур
	2021
	2021

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км)

	J_AES-2021-03
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км)
	J_AES-2021-03
	
	2021
	2021

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км)
	J_AES-2021-04
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км)
	J_AES-2021-04
	
	2021
	2021

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км)
	J_AES-2021-05
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км)
	J_AES-2021-05
	
	2021
	2021

	Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км)
	J_AES-2021-06
	Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км)
	J_AES-2021-06
	корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года
	2021
	2021

	Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,075 км)
	J_AES-2021-07
	Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,075 км)
	J_AES-2021-07
	
	2021
	2021

	Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 
(протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км, кабельная выкидка 0,05 км)
	J_AES-2022-04
	Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 
(протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км, кабельная выкидка 0,05 км)
	J_AES-2022-04
	
	2022
	2022

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,1 км)
	J_AES-2022-05
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,1 км)
	J_AES-2022-05
	
	2022
	2022

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км)
	J_AES-2022-06
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км)
	J_AES-2022-06
	
	2022
	2022

	Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км)
	J_AES-2023-01
	Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км)
	J_AES-2023-01
	
	2023
	2023

	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км)
	J_AES-2023-02
	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км)
	J_AES-2023-02
	
	2023
	2023

	Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, заходы КЛ-6 кВ на КТП 0,12 км)
	J_AES-2023-03
	Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, заходы КЛ-6 кВ на КТП 0,12 км)
	J_AES-2023-03
	
	2023
	2023

	Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125
(протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, кабельная выкидка 0,1 км)
	J_AES-2024-01
	Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125
(протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, кабельная выкидка 0,1 км)
	J_AES-2024-01
	
	2024
	2024

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км)
	J_AES-2024-05
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км)
	J_AES-2024-05
	
	2024
	2024

	Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ –210 шт.)

	J_AES-2021-10
	Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 206 шт., маршрутизатор - 5 шт.)
	J_AES-2021-10
	Уточнение характеристик проекта. Корректировка стоимости реализации по результатам закупочных процедур.  
	2021
	2021

	Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 210 шт.)
	J_AES-2022-07
	Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГНБ (счетчик однофазный AD11S.1BL-Z-R-TX – 243 шт.; счетчик  трехфазный AD13A/2(1)-BLRs-Z=R2r-TW(2-5-1 ) -15 шт.;  маршрутизатор RTR8ALG-2-1 RUF(OFDM) - 14 шт.)
	J_AES-2022-07
	уточнение характеристик и стоимости реализации
	2022
	2022

	Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.)
	J_AES-2023-08
	Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.)
	J_AES-2023-08
	корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года
	2023
	2023

	Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.)
	J_AES-2024-04
	Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.)
	J_AES-2024-04
	
	2024
	2024

	Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км)
	J_AES-2021-11
	Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км)
	J_AES-2021-11
	Уточнение характеристик проекта. Корректировка стоимости реализации по результатам закупочных процедур.  
	2021
	2021

	Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА, КЛ-6 до новой ТП 0,06 км)
	J_AES-2021-12
	Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА, КЛ-6 до новой ТП 0,06 км)
	J_AES-2021-12
	Перенос срока реализации проекта за период реализации инвестиционной программы.
	2021
	нд

	Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,12 км)
	J_AES-2021-13
	Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,06км)
	J_AES-2021-13
	уточнение характеристик и стоимости реализации
	2021
	2021

	Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км)
	J_AES-2022-08
	Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км)
	J_AES-2022-08
	корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года


	2022
	2022

	Строительство КЛ-6 кВ  от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км)
	J_AES-2022-09
	Строительство КЛ-6 кВ  от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км)
	J_AES-2022-09
	
	2022
	2022

	Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,1 км)

	J_AES-2022-10
	Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,1 км)
	J_AES-2022-10
	
	2022
	2022

	Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,04 км)
	J_AES-2022-11
	Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,04 км)
	J_AES-2022-11
	уточнение характеристик и стоимости реализации
	2022
	2022

	Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА)
	J_AES-2022-12
	Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА)
	J_AES-2022-12
	корректировка стоимости реализации на основании актуализации прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года
	2023
	2023

	Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км)
	J_AES-2023-10
	Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км)
	J_AES-2023-10
	
	2023
	2023

	Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой ТП-51 0,1 км)
	J_AES-2023-11
	Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой ТП-51 0,1 км)
	J_AES-2023-11
	
	2023
	2023

	Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до ТП    0,15 км)
	J_AES-2024-06
	Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до ТП    0,15 км)
	J_AES-2024-06
	
	2024
	2024

	Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,1 км)
	J_AES-2024-07
	Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,1 км)
	J_AES-2024-07
	
	2024
	2024


Таблица 2 – Краткая информация о корректировке показателей принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету по инвестиционным проектам изменение которых планируется в ИП
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта
	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

	
	
	Итого за период реализации инвестиционной программы

	
	
	План
	Предложение по корректировки утвержденного плана

	
	
	основные средства
	основные средства

	
	
	млн рублей (без НДС)
	МВ×А
	Мвар
	км ЛЭП
	МВт
	Другое
	млн рублей (без НДС)
	МВ×А
	Мвар
	км ЛЭП
	МВт
	Другое

	Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2
	J_AES-2020-01
	0,4206
	нд
	нд
	нд
	нд
	1
	0,42063
	нд
	нд
	нд
	нд
	1

	Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП
	J_AES-2020-02
	0,0396
	нд
	нд
	нд
	нд
	1
	0,03960
	нд
	нд
	нд
	нд
	1

	Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250  (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА)
	J_AES-2020-15
	0,5141
	0,75
	нд
	нд
	нд
	нд
	0,51412
	0,75
	нд
	нд
	нд
	нд

	Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА)
	J_AES-2020-16
	0,6248
	1,20
	нд
	нд
	нд
	нд
	0,62482
	1,20
	нд
	нд
	нд
	нд

	Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА)
	J_AES-2020-17
	1,3319
	3,00
	нд
	нд
	нд
	нд
	1,33186
	3,00
	нд
	нд
	нд
	нд

	Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46
	J_AES-2020-19
	0,0680
	нд
	нд
	нд
	нд
	1
	0,06803
	нд
	нд
	нд
	нд
	1

	Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65
	J_AES-2020-20
	0,0680
	нд
	нд
	нд
	нд
	1
	0,06803
	нд
	нд
	нд
	нд
	1

	Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141
	J_AES-2021-01
	0,2360
	нд
	нд
	нд
	нд
	2
	0,23699
	нд
	нд
	нд
	нд
	2

	Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5
	J_AES-2021-08
	0,0426
	нд
	нд
	нд
	нд
	1
	0,04503
	нд
	нд
	нд
	нд
	1

	Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3
	J_AES-2021-09
	2,6026
	нд
	нд
	нд
	нд
	6
	2,61347
	нд
	нд
	нд
	нд
	6

	Замена пяти физически-изношенных камер с выключателями нагрузки на новые в ТП-68
	J_AES-2021-14
	0,3618
	нд
	нд
	нд
	нд
	5
	0,36904
	нд
	нд
	нд
	нд
	5

	Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1
	J_AES-2021-15
	0,0851
	нд
	нд
	нд
	нд
	2
	0,09007
	нд
	нд
	нд
	нд
	2

	Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85
	J_AES-2022-01
	0,8622
	нд
	нд
	нд
	нд
	2
	0,87932
	нд
	нд
	нд
	нд
	2

	Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1
	J_AES-2022-02
	2,2611
	нд
	нд
	нд
	нд
	5
	2,30597
	нд
	нд
	нд
	нд
	5

	Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8
	J_AES-2022-03
	0,0426
	нд
	нд
	нд
	нд
	1
	0,04503
	нд
	нд
	нд
	нд
	1

	Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА)
	J_AES-2022-13
	0,9507
	1,89
	нд
	нд
	нд
	нд
	0,96960
	1,89
	нд
	нд
	нд
	нд

	Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6
	J_AES-2023-04
	0,0444
	нд
	нд
	нд
	нд
	1
	0,04503
	нд
	нд
	нд
	нд
	1

	Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7
	J_AES-2023-05
	0,0444
	нд
	нд
	нд
	нд
	1
	0,04503
	нд
	нд
	нд
	нд
	1

	Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1
	J_AES-2023-06
	1,9013
	нд
	нд
	нд
	нд
	4
	1,92747
	нд
	нд
	нд
	нд
	4

	Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109
	J_AES-2023-07
	0,3906
	нд
	нд
	нд
	нд
	2
	0,39695
	нд
	нд
	нд
	нд
	2

	Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85
	J_AES-2023-09
	2,4535
	нд
	нд
	нд
	нд
	15
	2,48725
	нд
	нд
	нд
	нд
	15

	Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12
	J_AES-2024-02
	0,4696
	нд
	нд
	нд
	нд
	1
	0,47726
	нд
	нд
	нд
	нд
	1

	Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47
	J_AES-2024-03
	0,4696
	нд
	нд
	нд
	нд
	1
	0,47726
	нд
	нд
	нд
	нд
	1

	Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,9 км)
	J_AES-2020-03
	1,2965
	нд
	нд
	0,90
	нд
	нд
	1,29654
	нд
	нд
	0,90
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км)
	J_AES-2020-05
	0,3448
	нд
	нд
	0,25
	нд
	нд
	0,34479
	нд
	нд
	0,25
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км)
	J_AES-2020-06
	0,6770
	нд
	нд
	0,40
	нд
	нд
	0,67705
	нд
	нд
	0,40
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км)
	J_AES-2020-07
	1,8663
	нд
	нд
	1,21
	нд
	нд
	1,86626
	нд
	нд
	1,21
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км)
	J_AES-2020-08
	0,8521
	нд
	нд
	0,50
	нд
	нд
	0,85206
	нд
	нд
	0,50
	нд
	нд

	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км)
	J_AES-2021-02
	0,9201
	нд
	нд
	0,55
	нд
	нд
	1,08953
	нд
	нд
	0,55
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км)
	J_AES-2021-03
	0,7928
	нд
	нд
	0,48
	нд
	нд
	0,40798
	нд
	нд
	0,48
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км)
	J_AES-2021-04
	0,8890
	нд
	нд
	0,49
	нд
	нд
	0,48171
	нд
	нд
	0,49
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км)
	J_AES-2021-05
	0,9280
	нд
	нд
	0,53
	нд
	нд
	0,49607
	нд
	нд
	0,53
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км)
	J_AES-2021-06
	0,6342
	нд
	нд
	0,50
	нд
	нд
	0,63687
	нд
	нд
	0,50
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,075 км)
	J_AES-2021-07
	1,0036
	нд
	нд
	1,18
	нд
	нд
	1,00781
	нд
	нд
	1,18
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 
(протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км, кабельная выкидка 0,05 км)
	J_AES-2022-04
	1,2436
	нд
	нд
	0,85
	нд
	нд
	1,26831
	нд
	нд
	0,85
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,1 км)
	J_AES-2022-05
	2,0205
	нд
	нд
	1,20
	нд
	нд
	2,06067
	нд
	нд
	1,20
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км)
	J_AES-2022-06
	1,7809
	нд
	нд
	1,40
	нд
	нд
	1,81625
	нд
	нд
	1,40
	нд
	нд

	Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км)
	J_AES-2023-01
	0,8987
	нд
	нд
	0,45
	нд
	нд
	0,91110
	нд
	нд
	0,45
	нд
	нд

	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км)
	J_AES-2023-02
	1,2242
	нд
	нд
	0,75
	нд
	нд
	1,24106
	нд
	нд
	0,75
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, заходы КЛ-6 кВ на КТП 0,12 км)
	J_AES-2023-03
	1,6407
	нд
	нд
	1,32
	нд
	нд
	1,66331
	нд
	нд
	1,32
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125
(протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км, кабельная выкидка 0,1 км)
	J_AES-2024-01
	2,0050
	нд
	нд
	1,30
	нд
	нд
	2,03751
	нд
	нд
	1,30
	нд
	нд

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км)
	J_AES-2024-05
	3,0116
	нд
	нд
	1,15
	нд
	нд
	3,06038
	нд
	нд
	1,15
	нд
	нд

	Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.)
	J_AES-2020-04
	4,2278
	нд
	нд
	нд
	нд
	193
	4,22783
	нд
	нд
	нд
	нд
	193

	Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 206 шт., маршрутизатор - 5 шт.)
	J_AES-2021-10
	4,8240
	нд
	нд
	нд
	нд
	210
	4,48333
	нд
	нд
	нд
	нд
	211

	Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГНБ (счетчик однофазный AD11S.1BL-Z-R-TX – 243 шт.; счетчик  трехфазный AD13A/2(1)-BLRs-Z=R2r-TW(2-5-1 ) -15 шт.;  маршрутизатор RTR8ALG-2-1 RUF(OFDM) - 14 шт.)
	J_AES-2022-07
	4,7421
	нд
	нд
	нд
	нд
	210
	6,93048
	нд
	нд
	нд
	нд
	258

	Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.)
	J_AES-2023-08
	4,8257
	нд
	нд
	нд
	нд
	196
	4,89212
	нд
	нд
	нд
	нд
	196

	Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.)
	J_AES-2024-04
	5,1071
	нд
	нд
	нд
	нд
	243
	5,18991
	нд
	нд
	нд
	нд
	243

	Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км, участок КЛ-6 кВ 0,025 км)
	J_AES-2020-09
	0,4121
	нд
	нд
	0,58
	нд
	нд
	0,41208
	нд
	нд
	0,58
	нд
	нд

	Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 
(протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км)
	J_AES-2020-10
	1,0994
	нд
	нд
	0,95
	нд
	нд
	1,09936
	нд
	нд
	0,95
	нд
	нд

	Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км)
	J_AES-2020-11
	2,5836
	1,26
	нд
	0,15
	нд
	нд
	2,58357
	1,26
	нд
	0,15
	нд
	нд

	Строительство новой ТП-40 по ул. Ростовская около д. 8 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,01 км)
	J_AES-2020-12
	0,6251
	0,25
	нд
	0,01
	нд
	нд
	0,62507
	0,25
	нд
	0,01
	нд
	нд

	Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой КТП 0,04 км)
	J_AES-2020-18
	0,6438
	0,25
	нд
	0,04
	нд
	нд
	0,64384
	0,25
	нд
	0,04
	нд
	нд

	Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтская в районе д.№№22-24 (трансформаторной мощностью 2*630 кВА, КЛ 6 кВ до новой ТП 0,198 км)
	J_AES-2021-11
	3,0772
	1,260
	нд
	0,198
	нд
	нд
	3,64827
	1,260
	нд
	0,198
	нд
	нд

	Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА, КЛ-6 до новой ТП 0,06 км)
	J_AES-2021-12
	0,8341
	0,40
	нд
	0,06
	нд
	нд
	0,00000
	0,00
	нд
	0,00
	нд
	нд

	Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,06 км)
	J_AES-2021-13
	2,3009
	0,80
	нд
	0,12
	нд
	нд
	3,94044
	0,80
	нд
	0,06
	нд
	нд

	Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км)
	J_AES-2022-08
	0,9035
	нд
	нд
	0,50
	нд
	нд
	0,92148
	нд
	нд
	0,50
	нд
	нд

	Строительство КЛ-6 кВ  от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км)
	J_AES-2022-09
	0,6593
	нд
	нд
	0,40
	нд
	нд
	0,67238
	нд
	нд
	0,40
	нд
	нд

	Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,1 км)
	J_AES-2022-10
	2,3176
	0,80
	нд
	0,10
	нд
	нд
	2,36359
	0,80
	нд
	0,10
	нд
	нд

	Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА, ВЛ-6 кВ до новой ТП 0,04 км)
	J_AES-2022-11
	0,6922
	0,25
	нд
	0,04
	нд
	нд
	0,96651
	0,25
	нд
	0,04
	нд
	нд

	Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА)
	J_AES-2022-12
	0,4866
	0,100
	нд
	нд
	нд
	нд
	0,49329
	0,100
	нд
	нд
	нд
	нд

	Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до новой КТП 0,15 км)
	J_AES-2023-10
	2,8984
	1,26
	нд
	0,15
	нд
	нд
	2,93827
	1,26
	нд
	0,15
	нд
	нд

	Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА, КЛ-6 кВ до новой ТП-51 0,1 км)
	J_AES-2023-11
	2,4184
	0,80
	нд
	0,10
	нд
	нд
	2,45169
	0,80
	нд
	0,10
	нд
	нд

	Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,15 км)
	J_AES-2024-06
	3,0259
	1,26
	нд
	0,15
	нд
	нд
	3,07493
	1,26
	нд
	0,15
	нд
	нд

	Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА, КЛ-6 кВ до ТП 0,1 км)
	J_AES-2024-07
	3,7079
	2,00
	нд
	0,10
	нд
	нд
	3,76796
	2,00
	нд
	0,10
	нд
	нд

	Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.)
	J_AES-2020-13
	1,2732
	нд
	нд
	нд
	нд
	2
	1,27317
	нд
	нд
	нд
	нд
	2

	Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики
	J_AES-2020-14
	0,2561
	нд
	нд
	нд
	нд
	1
	0,25610
	нд
	нд
	нд
	нд
	1


Таблица 3 – Краткая информация о корректировке плановых показателей принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету по группам инвестиционных проектов ИП за весь период реализации инвестиционной программы 2020-2024 гг.
	Наименование инвестиционного проекта
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

	
	
	План
	Предложение по корректировки утвержденного плана

	
	
	млн рублей (без НДС)
	МВ×А
	Мвар
	км ЛЭП
	МВт
	Другое
	млн рублей (без НДС)
	МВ×А
	Мвар
	км ЛЭП
	МВт
	Другое

	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
	Г
	94,2566
	17,53
	0,00
	19,04
	0,00
	1108
	97,5487
	17,13
	0,00
	18,92
	0,00
	1157

	Технологическое присоединение, всего
	Г
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего
	Г
	64,0417
	6,84
	0,00
	15,40
	0,00
	1105
	65,4167
	6,84
	0,00
	15,40
	0,00
	1154

	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
	Г
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего
	Г
	28,6857
	10,69
	0,00
	3,64
	0,00
	0
	30,6027
	10,29
	0,00
	3,52
	0,00
	0

	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
	Г
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд
	нд

	Прочие инвестиционные проекты, всего
	Г
	1,5293
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3
	1,5293
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3
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