



ПЛАН - ГРАФИК 
планового и фактического  выполнения работ                                                                                                                            
по КАПИТАЛЬНОМУ  РЕМОНТУ       
электрических сетей по МУП «Александровэлектросеть» за 2022 г.       
                            

	№
	Наименование
Работ
	Ед.                  .изм
	Тр.    ч/ч

	
Январь
	
Февраль
	
Март
	
Апрель
	
Май
	
Июнь
	
Июль
	
Август
	
сентябрь
	
Октябрь
	
Ноябрь
	
Декабрь
	
ИТОГО

	
	ВЛ-0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установка ж/б опор одностоечных
	«- «
	  3,80
	
	 

	
	 4/ -

	10/13
ул.1-2 Полевые 
	12/ 5 
ул. Калин,Текст.
	12/18 ул. Гражд.. ПригорМира, 2-я Полевая 
	10/26
ул.Поле-вые Коммун.
	8/ 3
 пос. Светлый 1-я Пригор.
	2/ 8
Ул. Труд.
1-я Пригор.
	/ 2
ул. Ленингр.
	/ 4
ул. Кубасова (3)
Двор. ш.(1)
	60/
79

	2
	Установка  ж/б опор с подкосом
	«- «
	  7,90
	
	/ 1
Окт.,2
	
	
	/ 5
Полевые
	2/- 
	2/ 2
	2/ 6
	1/-
	1/-
	
	
	8/ 14

	3
	Подвеска провода- СИП
	км
	34,9
	
	/ 0,100
Маяк.           д. 7-14
	 
	0,5 / 0,22
Пром. пр.
	1/   0,087
« - «
	1/ 0,390
« - «
	1/ 0,720 «  _ «
	1/ 2,215 
« - «
	1/ 0,350
« - «

	0,5/ 0,176
« - «
	/   
0,150
« - «
	/ 
0,650
	6/ 5,06

	4
	Перетяжка  проводов
	«-«
	15,0
	
	0,5 /
 0,5
по городу   
	0,5/ 0,5 
	1,0 / 
1,0
по городу
	1,0/ 
1,0 
по городу
	1,5/
1,5
по городу
	1,5/
1,5 
по городу
	1,5/
 1,5  
по городу           
	1,5/
1,5
по городу

	1,0/  
1
по городу
	
	
	10/ 10

	5
	Устройство заземления. опор
	М.
	  1,8
	
	
	
	
	
	3/ 11
	3/ 7
	2/-
	2/-
	
	
	
	10/ 18

	6
	Замена ответвлений (ввод)
	шт
	1,97
	/ 14
По городу
	 

	
	3/- 

	5/ 78
.
	10/ 5 
	10/-
	10/ 7
	6/-
	6/-
	
	
	50/ 104

	7
	Демонтаж опор
	«-«
	1,24
	  
	/ 1
	 
	
	6/ 11
	12/ 5
	12/ 14
	12/ 19
	8/2
	
	
	
	50/ 52






	
	КЛ-6/0,4 кВ
	
	
	Январь
	февраль
	март 
	апрель
	май
	июнь
	Июль 
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1
	Монтаж кабеля 6 кВ
	М
	0,22
	/3
РП3
	10/ 20
	 5/ 3 
ТП152
	40/ 13
Ф.640, 638
	50/ 112,5
Ф.618, 641,   РП9-РП8
	50/ 465
Ф.639, 641, ТП152- 146,ТП26-49,
	50/ 60 
ф.626 РП1-143,РП3-77-РП1-143. ТП120
	50/ 93
РП1-52
ТП33-54 
ТП224-152 -152   РП2-134
	50/ 25   
ф.628     
	30/ 8
Ф. 628 ТП114-153
	15/ 28
ТП19-128,
ТП134
	[bookmark: _GoBack]/ 2
	350
  832,5

	2
	Замена соединительных      6 кВ муфт
	ШТ
	14,0
	/2
РП-3
	 6/ 8
Ф.628,    635,636
	2/ 2 
ТП152
	6/ 4
Ф.640 ,    638
	6/ 8 
«-«

	6 / 14
Ф.6,39, 641, ТП152- 146,ТП26-49,
	6/ 12
« - «
	6/14
« - «
	4/ 2
« - «
	4/ 5
	4/ 9
« -«
	/ 1
ТП8
	50/
	    81



	3
	Монтаж концевых 
заделок  до 10 кВ
	“-“
	3,88
	
	
	/ 3
ТП27, РП1
	  2/-

	2/ 6
«-«

	2/ 4
ТП228-16,        ТП27
	/ 4
ТП24, ТП75, ТП27- оп. ВЛ6
	/ 4
ТП85,    ф.617,РП3-112, ТП17-51
	2/-
	2/ 1
	/ 9
 « - «
	/ 2
ТП119
	10/
  33

	4
	Монтаж кабеля 0,4 кВ
	М
	022
	 / 3
ТП48
	
	
	10/ 4
ТП70
	10/-
	
	
	10/-
	10/-  

	10/ 1
Школа5
	/ 239
ТП31,      56, 61
	
	50/
   247

	5
	Монтаж н/в муфт
	ШТ
	9,32
	/ 2
ТП48
	
	

	2/ 2
	2
	
	
	2
	2
	2
	/ 38
« - «
	/ 4
ТП234
	10/ 46

	6
	Монтаж концевых заделок до 1 кВ
	ШТ
	3,88
	
	
	
	2
	2
	
	
	2
	2
	2
	/ 11
« - «
	
	10/ 11





Гл.инженер МУП «АЭС»                            М.Н. Долгов

Нач. ПТО  МУП «АЭС»                               Л.Н. Гаврилова
